

Minuta reunión

Implementación Zoho en AyB

Fecha: 19 de Agosto de 2025.

Hora: 9:00 a.m. – 10:30 p.m. (aproximadamente).

Asistentes

Jorge Canio (**JC**) – Ingeniero de Soporte TI (Smartbricks)

Alessandra Reyes (**AR**) – Gestor de Inversiones (AyB)

Matías Cofré (**MC**) – Apoyo TI (AyB)

Leonel Rosales (**LR**) – Gestor de Control Interno (AyB)

Revisión puntos de acción

Puntos de Acción	Responsable	Descripción	Fecha Límite	Estado	Comentarios
PA1	AR y MC	Generar Base de Clientes AyB para pasar a Smartbricks.	17-07-2025 25-08-2025 01-08-2025	Finalizado	AR comenta que el retraso se debió a la complejidad de la creación de base de datos. Por lo tanto se hicieron 2 entregas, una preliminar (25-08-2025) y, una segunda, con los consejos de JC (01-08-2025).
PA2	AR y MC	Generar lista de Apps que AyB requiere capacitación.	17-07-2025 08-08-2025	Finalizado	AR comenta que el retraso de este punto fue una consecuencia del retraso del PA1 .

Agenda

1. Base de clientes.
2. Automatizaciones.
3. Apps y capacitaciones.

Desarrollo

1. Base de clientes.

JC comenta que envió por correo que fue agregada la base de clientes al CRM. Asimismo, detalló que ese ingreso quedó incompleto, pues la parte de relacionados, no las agregó para afinar ciertos detalles previos con AyB.

JC también especifica que él diferencia entre clientes como "cuentas" (primer módulo) y los relacionados como "contactos" (segundo módulo).

Respecto a la base de datos final enviada el 01-08-2025, **AR** explica a **JC** cómo fue confeccionada dicha base de datos y la relación que existe entre la hoja "clientes" y "relacionados" en donde el link es el cliente propiamente tal (empresa y su rut) y que, a su vez, tiene relacionados personas naturales y jurídicas que pueden ser socios o representantes legales.

Se hace mucho énfasis que, finalmente, AyB quiere poner foco en el CRM para poder gestionar de mejor forma esta cartera de clientes y, si se tiene la mayor información posible de estos "relacionados" (específicamente personas naturales), el trabajo será mucho más expedito y eficiente pues, son ellos, con los que finalmente AyB se comunica para entregarles servicios contables y tributarios.

AR hace también hincapié en la necesidad de que cada cliente tenga asociado el "grupo" al que pertenece, pues es la manera interna que tiene AyB para trabajar y gestionar su cartera de clientes. **JC** comenta que no hay problema y que se puede agregar sin problemas.

JC comenta ciertos puntos en los que tendrá que trabajar en la base de datos para poder hacer la carga exitosa de la totalidad de los campos.

Como conclusión, **JC** se compromete a dejar la carga de clientes y contactos cargados al 100% con los detalles conversados en esta reunión.

PA3: JC.

2. Automatizaciones

Se conversa del tema de la hoja "Propuesta Formulario" incluida en la base de clientes pues esta parte hace relación a la parte de automatizaciones conversadas en la reunión pasada que, tiene como fin, enviar un formulario a los clientes de AyB personas naturales para, por un lado, obtener información de ellos (información para hacer gestión de cliente) y, por otro, que se pueda automatizar la solicitud de pedidos mensuales de información al cliente y que ellos puedan adjuntar la información mensual requerida (con recordatorios) de manera más eficiente y a través de la nube de Zoho.

Respecto al formulario propiamente tal, **JC** solicita detallar y diferenciar qué campos quiere AyB que vayan tanto para persona natural como persona jurídica. Pues como son de distinta naturaleza, es necesario diferenciar entre estos dos tipos de relacionados. **PA4: AR, LR y MC.**

En cuanto a la automatización descrita anteriormente, **JC** comenta que dicha automatización se hará a través de un módulo en el cual se detallará la empresa, los archivos que se necesitan por parte del cliente y queden cargar, la periodicidad, entre otros. Así, con el módulo ya creado, esta información se irá a un correo automático a través de Zoho Forms para que el cliente cargue los documentos. **JC** solicita que se detalle cómo AyB quiere que funcione este módulo de forma más detallada. **PA5: AR, LR y MC.**

3. Apps y capacitaciones

Respecto a las apps, **JC** hace un recuento de la lista de apps con estado "aplica" que AyB le envió para poder analizar. Recomienda sí o sí el uso de la app Project que será parte importante de la capacitación en conjunto con el CRM.

AR comenta que, después del análisis interno que hizo AyB respecto de las apps, entiende que existen 2 intranet en la plataforma Zoho. La primera, es Zoho Connect, la cual es un conjunto de aplicaciones que te ayudan al trabajo diario dentro de la empresa. La segunda, Zoho People, vendría siendo la intranet de recursos humanos tanto personal como para la gestión de personas. Ambas muy importantes para centralizar la información de trabajo interno.

AR resalta también que el CRM finalmente es la columna vertebral de toda la plataforma Zoho, por ende, parte importante de la capacitación debe estar enfocada en este punto.

LR consulta por la app de "Tareas" que en dónde podrá utilizarla. **JC** comenta que, aprendiendo a ocupar el CRM de forma integral, el módulo de tareas estará unido a al CRM (van de al mano).

A modo de conclusión, se llega a acuerdo que lo importante es que por parte de Smartbricks sean capaces de estimar lo que se podrían demorar (en tiempo) en las capacitaciones de todas las aplicaciones en el estado "aplica" (tomando en consideración que, sabemos que hay algunas que son muy intuitivas y que quizás solo debemos resolver dudas con ejemplos prácticos). Teniendo esa estimación, AyB puede priorizar en cuáles querrá ocupar el tiempo de la asesoría. **PA6: JC.**

Teniendo resueltos los puntos de acción que están a cargo de AyB de esta minuta, es tarea de Smartbricks enviar a AyB una propuesta de distribución de horas de

trabajo para la asesoría de Zoho que incluya: base de clientes, automatizaciones y capacitaciones de apps. **AP7: JC**.

Puntos de acción

Puntos de Acción	Responsable	Descripción	Fecha Límite	Estado
PA3	JC	Carga de módulos clientes y contactos al 100% en el CRM.	02-09-2025	Pendiente
PA4	AR, LR y MC	Diferenciación de campos formularios por persona natural y jurídica	26-08-2025	Pendiente
PA5	AR, LR y MC	Detalle del módulo de automatización de pedido de información a clientes.	26-08-2025	Pendiente
PA6	JC	Estimación de tiempo en capacitaciones de apps.	02-09-2025	Pendiente
PA7	JC	Distribución de tiempo total asesoría Smartbricks a AyB para poder comenzar.	02-09-2025	Pendiente

Cierre

Hora de finalización: 10:30 am aproximadamente.

Próxima reunión (tentativa): Martes 2 de septiembre de 2025.

Propósito próxima reunión: tener respuesta de Smartbricks para ver posibles fechas de comienzo (inclusive cronograma).